

**План
мероприятий по реализации программы ОЭР
«Моделирование программ сетевого повышения квалификации педагогов образовательных учреждений»
в 2014 – 2015 г.г.**

Основные задачи программы

- Провести оценку уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов (кандидатов – участников обучения по ДПОП сетевого повышения квалификации).
- Разработать модель ДПОП сетевого повышения квалификации педагогов. \
- Разработать модель сетевого взаимодействия при организации повышения квалификации педагогов образовательных учреждений, включающую механизм самостоятельного планирования учителем содержания своего курса повышения квалификации на основе персональных образовательных запросов.

Документы, подтверждающие выполнение работ по этапу

- Материалы обучающих семинаров для администраторов и председателей МО базовых площадок РИП.
- Протоколы проведения оценки уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов в базовых площадках РИП.
- ДПОП сетевого повышения квалификации педагогов, созданная на основе разработанной модели.
- Описание модели сетевого взаимодействия при организации повышения квалификации педагогов образовательных учреждений.
- Локальные акты по организации ОЭР.

№ п.п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Целевая аудитория	Ответственный организатор	Уровень мероприятия
Организационная деятельность					
	Конкретизация функций и области деятельности субъектов сетевого взаимодействия	Сентябрь 2014 г.	Координаторы проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов. Гимназия №505	Межрайонный
	Совещания по реализации проекта на подготовительном этапе	Октябрь, декабрь, февраль, май 2014-2015 гг	Координаторы проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов. Гимназия №505	Межрайонный
	Создание экспериментальной группы общеобразовательных учреждений - базовых площадок РИП	Сентябрь 2014 г.	Базовые площадки РИП	ИМЦ Красносельского и Кировского районов	Районный

	Изучение существующего опыта реализации моделей сетевого взаимодействия	Сентябрь 2014 г. – декабрь 2015 г.	Координаторы проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов	
	Разработка структуры ДПОП сетевого повышения квалификации	Ноябрь 2014 г. – январь 2015 г.	Координаторы проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов	
	Определение принципов и механизмов формирования содержания модулей в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и компонентами профессиональной компетентности педагога (на основе рекомендаций, полученных от гимназии №505)	Январь 2015 г. – февраль 2015 г.	Координаторы проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов	
	Определение способов и механизмов взаимодействия субъектов сети в процессе реализации ДПОП сетевого повышения квалификации	В течение периода	Координаторы проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов	
Деятельность по разработке нормативно-правовой базы ОЭР					
	Разработка положения о региональной инновационной площадке (далее РИП)	Сентябрь 2014 г.	Координаторы проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов. Гимназия №505	
	Разработка положения о базовых площадках РИП	Сентябрь 2014 г.	Участники проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, Гимназия №505	
	Разработка соглашения о сетевом взаимодействии между субъектами сети	Январь – февраль 2015 г.	Участники проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, Гимназия №505	
	Разработка положения об образовательной деятельности в рамках реализации ДПОП сетевого повышения квалификации	Январь 2015 г. – октябрь 2015 г.	Координаторы проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов.	
	Разработка положения о структуре и содержании ДПОП сетевого повышения квалификации	Январь 2015 г. – октябрь 2015 г.	Координаторы проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов.	

	Разработка формы договора на оказание образовательных услуг по повышению квалификации в рамках сетевого взаимодействия	Январь 2015 г. – октябрь 2015 г.	Координаторы проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов.	
	Разработка образовательных программ инвариантных и вариативных модулей для наполнения ДПОП сетевого повышения квалификации педагогов	Январь 2015 г. – октябрь 2015 г.	Координаторы проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов.	
Методическая деятельность					
	Обучающие семинары для администраторов, председателей МО базовых площадок РИП	Сентябрь 2014 г.	Базовые площадки РИП	ИМЦ Красносельского и Кировского районов. Гимназия №505	Межрайонный
	Семинар – практикум для администраторов, председателей МО базовых площадок РИП	Сентябрь 2014г.	Заместители директоров базовых площадок РИП	ИМЦ Красносельского и Кировского районов. Гимназия №505	
	Семинар – практикум для администраторов, председателей МО базовых площадок РИП	Октябрь 2014г	Учителя базовых площадок РИП	ИМЦ Красносельского и Кировского районов. Гимназия №505	
	Методические рекомендации по оценке профессиональной компетентности педагогов	Январь 2015 г. – октябрь 2015 г.	Координаторы проекта	ИМЦ Красносельского и Кировского районов. Гимназия №505	
Исследовательская деятельность					
	Проведение оценки профессиональной компетентности педагогов	Сентябрь – ноябрь 2014г.	Учителя базовых площадок РИП	Администрация базовых площадок, Гимназия №505	
Информационная деятельность					
	Создание на сайте ОУ – координаторов проекта информационных страниц о деятельности ОЭП	Октябрь 2014г. – ноябрь 2014	Педагоги	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, Гимназия №505	

	Наполнение информационных страниц сайтов ОУ – координаторов проекта информацией о деятельности ОЭП, о публикациях в рамках деятельности РИП	Ноябрь 2014 г. – декабрь 2015 г.	Педагоги	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, Гимназия №505	
	Разработка структуры Интернет-ресурса, содержащего информацию о сетевой ДПОП	Ноябрь 2014 г. – февраль 2015 г.	Учителя базовых площадок РИП	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, Гимназия №505	
	Наполнение Интернет-ресурса содержанием	Февраль 2015 г. – декабрь 2015 г.	Учителя базовых площадок РИП	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, Гимназия №505	
Диссеминация инновационного опыта					
	Видеоконференция «Моделирование программ сетевого повышения квалификации педагогов образовательных учреждений» (на базе ГБОУ лицей №590)	Ноябрь 2014г	Руководители ОУ Красносельского и Кировского района, регионов РФ	ИМЦ Красносельского района, Гимназия № 505, Лицей №590	
	Семинар-презентация результатов проведения оценки профессиональной компетентности педагогов в рамках видеоконференции (на базе ГБОУ лицей №590) в рамках ВНС	Декабрь 2014 г.	Руководители ОУ Красносельского и Кировского района, регионов РФ	ИМЦ Красносельского района, Гимназия № 505, Лицей №590	
	Проведение дискуссионной площадки «Проблемы повышения квалификации педагогов в контексте ФГОС» в рамках Петербургского Образовательного Форума.	(25.03) Март 2015 г.	Педагогические работники ОУ	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, Гимназия №505	
	Публикации о работе ОЭП	Май-июнь 2015 г.		ИМЦ Красносельского и Кировского районов, Гимназия №505	
	Представление информации по проблемам реализации проекта на городских конференциях АППО	В течение года	Руководители и педагоги ОУ СПб	ИМЦ Красносельского и Кировского районов, Гимназия №505	
Мониторинговые исследования за процессом реализации эксперимента					

	Анализ документации - количество инвариантных модулей в ДПОП, - количество вариативных модулей в ДПОП	В течение года		ИМЦ Красносельского и Кировского районов гимназия №505	
	Анализ документации - наличие пакета документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в условиях сетевого взаимодействия - наличие пакета документов, регламентирующих финансовое обеспечение реализации ДПОП в условиях сетевого взаимодействия - наличие информационного ресурса, позволяющего педагогам оперативно получать информацию о содержании и условиях реализации ДПОП, и самостоятельно планировать содержание повышения квалификации	В течение года		ИМЦ Красносельского и Кировского районов, гимназия №505	
Итоговое мероприятие					
	Презентация программы сетевого повышения квалификации педагогов образовательных учреждений	Май 2015	Руководители и педагоги опорных площадок	ИМЦ Красносельского и Кировского районов гимназия №505	Межрайонный